



**П Р И К А З**

18.03.2019 350 №

Шупашкар хули

**П Р И К А З**

18.03.2019 № 350

г. Чебоксары

**Об утверждении Плана дооснащения  
Республиканского центра обработки  
данных, обеспечивающего функциони-  
рование Республиканской медицинской  
информационной системы, на период  
2019-2024 годов**

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План дооснащения Республиканского центра обработки данных, обеспечивающего функционирование Республиканской медицинской информационной системы, на период 2019-2024 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом  
Министерства здравоохранения  
Чувашской Республики  
от «18» 03 2019 г. № 350

**План дооснащения Республиканского центра обработки данных, обеспечивающего функционирование Республиканской медицинской информационной системы, на период 2019-2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Проведение обследования Республиканского центра обработки данных с целью определения потребности в дооснащении оборудованием для обеспечения работоспособности Республиканской медицинской информационной системы	Январь-март 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
2.	Подготовка технического задания на проведение закупки лицензии MS SQL Enterprise Edition, Windows Server Datacenter Edition	Март 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
3.	Проведение закупки лицензии MS SQL Enterprise Edition, Windows Server Datacenter Edition	Март-ноябрь 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
4.	Подготовка технического задания на проведение закупки серверов для обеспечения работы РМИС	Март 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
5.	Проведение закупки серверов для обеспечения работы РМИС	Март-ноябрь 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
6.	Подготовка технического задания на проведение закупки источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС	Март 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
7.	Проведение закупки источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС	Март-ноябрь 2019 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
8.	Подготовка технического задания на проведение закупки хранилища для хранения архивов медицинских изображений и документов	Январь 2021 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
9.	Проведение закупки хранилища для хранения архивов медицинских изображений и документов	Февраль-ноябрь 2021 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
10.	Подготовка технического задания на проведение закупки SSD дисков в имеющуюся систему хранения, дополнительной полки для обеспе-	Январь 2021 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии

	чения работы РМИС		
11.	Проведение закупки SSD дисков в имеющуюся систему хранения, дополнительной полки для обеспечения работы РМИС	Февраль-ноябрь 2021 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
12.	Подготовка технического задания на проведение закупки SSD дисков в имеющуюся систему хранения	Январь 2022 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
13.	Проведение закупки дополнительных SSD дисков для обеспечения работы РМИС	Февраль-ноябрь 2022 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
14.	Подготовка технического задания на проведение закупки SSD дисков в имеющуюся систему хранения	Январь 2024 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
15.	Проведение закупки дополнительных SSD дисков для обеспечения работы РМИС	Февраль-ноябрь 2024 г.	Минздрав Чувашии, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии