



П Р И К А З

23.04.2019 561 №

Шупашкар хули

П Р И К А З

23.04.2019 № 561

г. Чебоксары

Об утверждении Плана по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» на 2019 год

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» на 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом
 Министерства здравоохранения
 Чувашской Республики
 от «23» 04 2019 г. № 261

**План по модернизации и развитию Республиканской информационной системы, в части внедрения
 региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
2.	Проведение заседания рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»	ежемесячно	БУ Минздрава Чувашии «МИАЦ»
3.	Подготовка технического задания на проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»	июнь	БУ Минздрава Чувашии «МИАЦ»
4.	Размещение документов в Единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению Исполнителя работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»	июль	БУ Минздрава Чувашии «МИАЦ»
5.	Заключение контракта на проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»		

1	2	3	4
6.	<p>Проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационно системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»</p>	июль-октябрь	<p>БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, работник, в соответствии с конкурсными процедурами</p>
7.	<p>Введение в эксплуатацию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»</p>	октябрь	<p>БУ Минздрава Чувашии, работник, в соответствии с конкурсными процедурами</p>