



П Р И К А З

23.04.2019 562 №

Шупашкар хули

П Р И К А З

23.04.2019 № 562

г. Чебоксары

Об утверждении Плана по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» на 2019 год

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» на 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом
 Министерства здравоохранения
 Чувашской Республики
 от «13» 04 2019 г. № 568

**План по модернизации и развитию Республиканской информационной системы в части внедрения
 региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Проведение заседаний рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации»	ежемесячно	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
2.	Подготовка технического задания на проведение работ по модернизации Республиканской информационной системы в части интеграции с подсистемой «Телемедицинские консультации»	май	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, члены рабочей группы
3.	Размещение документов в Единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению Исполнителя работ по модернизации Республиканской медицинской информационной системы в части интеграции с подсистемой «Телемедицинские консультации»	май	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
4.	Заключение контракта на проведение работ по модернизации Республиканской медицинской информационной системы в части интеграции с подсистемой «Телемедицинские консультации»	июнь	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
5.	Проведение работ по модернизации Республиканской медицинской информационной системы в части интеграции с подсистемой «Телемедицинские консультации»	июнь-октябрь	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, исполнитель работ, определенный в соответствии с конкурсными процедурами

1	2	3	4
6.	Введение в эксплуатацию подсистемы «Телемедицинские консультации»	октябрь	БУ Минздрава Чувашии, исполнительный отдел, в соответствии конкурсными процедурами
