

Соглашение
между Министерством здравоохранения Российской Федерации
и Кабинетом Министров Чувашской Республики о взаимодействии в
сфере развития Единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг.

г. Москва

«1» мая 2015 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Министерство) в лице Министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Вероники Игоревны, действующего в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, с одной стороны, и Кабинет Министров Чувашской Республики (далее – Высший исполнительный орган государственной власти) в лице Главы Чувашской Республики Игнатьева Михаила Васильевича, действующего на основании Конституции Чувашской Республики, Закона Чувашской Республики от 22 мая 2001 г. № 18 «О Главе Чувашской Республики», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Министерства и Высшего исполнительного органа государственной власти по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг. (далее – Дорожная карта), изложенного в приложении к настоящему Соглашению и утвержденного Сторонами.

II. Права и обязанности Сторон

2. Высший исполнительный орган государственной власти обязуется:
- а) обеспечить реализацию мероприятий в соответствии со сроками и показателями, установленными Дорожной картой;

б) обеспечить развитие и работоспособность региональных информационных систем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

в) координировать работу медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, по вопросам повышения уровня их информатизации;

г) предоставлять в Министерство ежеквартальный отчет о ходе реализации Дорожной карты до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3. Министерство обязуется:

а) оказывать методическую поддержку по реализации мероприятий Дорожной карты;

б) обеспечивать работоспособность и техническую поддержку федеральных информационных систем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

в) обеспечивать мониторинг реализации Дорожной карты.

4. Высший исполнительный орган государственной власти вправе:

а) направлять в Министерство предложения по изменению показателей Дорожной карты;

б) направлять в Министерство предложения по повышению эффективности реализации Дорожной карты.

5. Министерство вправе:

а) запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации Дорожной карты;

б) вносить изменения в Дорожную карту по согласованию Сторон;

в) проводить оценку эффективности реализации Дорожной карты;

г) публиковать информацию о достижении показателей Дорожной карты на информационных ресурсах Министерства.

III. Ответственность Сторон

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. В случае если мероприятия Дорожной карты не реализованы или реализованы с нарушением сроков Высший исполнительный орган государственной власти представляет в Министерство отчет с указанием причин неисполнения до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

IV. Срок действия Соглашения

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

9. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

V. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

10. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

11. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VI. Прочие условия


12. В течение срока действия настоящего Соглашения Стороны имеют право по согласованию путем заключения Дополнительного соглашения вносить в него необходимые изменения и дополнения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Адрес: 127994, Москва,
Рахмановский пер., д. 3

Министр здравоохранения
Российской Федерации


(подпись) / В.И. Скворцова
(Ф.И.О.)

МП



Кабинет Министров
Чувашской Республики
Адрес: 428004, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 10

Глава Чувашской Республики


(подпись) / М.В. Игнатьев
(Ф.И.О.)

МП



2805.208
2805.208
2805.208
2805.208

2805.208
2805.208
2805.208
2805.208

2805.208

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения Российской Федерации



СОГЛАСОВАНО

Кабинет Министров Чувашской Республики

План мероприятий («дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг.

Чувашская Республика

| № пп | Наименование контрольного показателя | Ответственный | Значение контрольного показателя | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| | | | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во |
| I. | Организационное обеспечение развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |
| I.I | Организационное обеспечение развития федеральных информационных систем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |
| I.I.I | Мероприятия по внедрению проектного управления, обеспечивающего развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |
| 1 | Создан орган управления портфелем проектов по развитию федеральных информационных систем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Утверждены методические рекомендации по внедрению проектного управления мероприятиями по информатизации здравоохранения | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Утверждены целевые показатели эффективности информатизации здравоохранения | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Утверждены методические рекомендации о роли и функциях участников проектов развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |
| I.I.II | Информационное сопровождение проектов по развитию ЕГИСЗ | | | | | | | | | |
| 5 | Создан проектный офис Министерства здравоохранения Российской Федерации по координации и организационно-методологическому сопровождению субъектов Российской Федерации с целью развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Введен в эксплуатацию портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |

| № пп | Наименование контрольного показателя | Ответственный | Значение контрольного показателя | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| | | | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во |
| 7 | Показатель уровня доступности службы технической поддержки ЕГИСЗ для участников единого информационного пространства здравоохранения | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| I.П. Организационное обеспечение развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| I.П.1. Мероприятия по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих развитие ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| 8 | Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию ЕГИСЗ в 2015–2018 гг. и по достижению субъектом Российской Федерации обозначенных контрольных показателей | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 9 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации определено ответственное лицо за развитие региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 10 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвержден «Паспорт проекта по развитию региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации на 2015–2018 гг.» | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 11 | Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвержден «План-график проекта по развитию ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации на 2015–2018 гг.» | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| I.П.2. Информационное сопровождение региональных проектов по развитию ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| 12 | Подключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации к системе мониторинга выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 13 | Организация регионального контакт-центра технической поддержки региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 14 | Утвержден план мероприятий по стимулированию использования медицинским персоналом информационных технологий в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | выполнено | | - | | - | | - | |
| 15 | Процент медицинских организаций 2-го и 3-го уровней, в которых достигли целевых показателей эффективности информатизации включено в «эффективный контракт» руководителя организации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 |

| № пп | Наименование контрольного показателя | Ответственный | Значение контрольного показателя | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| | | | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во |
| 16 | Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 20% | 4 000 | 50% | 10 000 | 80% | 16 000 | 100% | 20 000 |
| II. Нормативное обеспечение развития ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| II.1 Нормативное обеспечение развития федеральных информационных систем ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| II.1.1 Утверждение положений о ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| 17 | Утверждено положение о ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |
| 18 | Утверждены положения по введенным в эксплуатацию федеральным информационным системам ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |
| II.1.2 Нормативное обеспечение ведения электронного документооборота в здравоохранении | | | | | | | | | | |
| 19 | Разработаны методические рекомендации по организации информационного взаимодействия участников единого информационного пространства здравоохранения в субъектах Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | | - | | - | | - | |
| 20 | Разработаны методические рекомендации, устанавливающие требования к функционалу медицинских информационных систем субъектов Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | | - | | - | | - | |
| 21 | Разработаны методические рекомендации, содержащие требования к функционалу региональных информационных систем ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | выполнено | | - | | - | | - | |
| 22 | Определены требования Министерства здравоохранения Российской Федерации к информационным системам в здравоохранении | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |
| 23 | Разработан порядок применения номенклатуры медицинских услуг в информационных системах ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |
| 24 | Утверждены методические рекомендации по использованию технологий систем поддержки принятия врачебных решений в прикладных региональных информационных системах ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | - | | - | | выполнено | |
| II.1.3 Нормативное обеспечение оказания телемедицинских услуг в здравоохранении | | | | | | | | | | |
| 25 | Разработана концепция оказания телемедицинских услуг в системе здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |
| 26 | Разработаны требования к телемедицинским системам и комплексам, применяемым в субъектах Российской Федерации | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | выполнено | | - | | - | |

| № пп | Наименование контрольного показателя | Ответственный | Значение контрольного показателя | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| | | | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во |
| II.1 Нормативное обеспечение развития региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 27 | Утверждены положения о региональных информационных системах ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | - | | выполнено | | - | | - | |
| 28 | Утверждено положение о взаимодействии региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъектах Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | - | | выполнено | | - | | - | |
| 29 | Заключены соглашения об информационном взаимодействии между участниками единого информационного пространства в сфере здравоохранения регионального уровня | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | - | | выполнено | | - | | - | |
| 30 | Утвержден регламент передачи цифровым диагностическим медицинским оборудованием, эксплуатируемым в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, результатов исследований в региональные информационные системы ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | - | | выполнено | | - | | - | |
| III. Инфраструктурное обеспечение развития ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| III.1 Инфраструктурное обеспечение федеральных информационных систем ЕГИСЗ | | | | | | | | | | |
| 31 | Обеспеченность подсистем и сервисов федеральных информационных систем ЕГИСЗ вычислительными мощностями федерального центра обработки данных и защищенными каналами передачи данных | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| III.2 Инфраструктурное обеспечение региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| III.2.1 Подключение медицинских организаций к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 32 | Процент медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 50% | 32 | 80% | 52 | 100% | 65 | 100% | 65 |
| 33 | Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам субъектов Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 60% | 3 300 | 70% | 3 850 | 80% | 4 400 | 100% | 5 500 |
| 34 | Процент цифрового диагностического медицинского оборудования, обеспечивающего передачу результатов исследований в прикладные региональные информационные системы ЕГИСЗ в соответствии с утвержденным в субъекте Российской Федерации регламентом | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 20% | 28 | 30% | 45 | 50% | 80 | 80% | 132 |

| № пп | Наименование контрольного показателя | Ответственный | Значение контрольного показателя | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
| | | | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во |
| 35 | Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к федеральным системам непрерывного медицинского образования, справочным подсистемам ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 50% | 2 750 | 80% | 4 400 | 100% | 5 500 | 100% | 5 500 |
| III. II | Оснащение медицинских организаций системами информационной безопасности | | | | | | | | | |
| 36 | Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного электроподписью | | 60% | 12 000 | 70% | 14 000 | 80% | 16 000 | 90% | 18 000 |
| III. III | Оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами и комплексами дистанционного мониторинга здоровья | | | | | | | | | |
| 37 | Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 10% | 7 | 30% | 19 | 50% | 32 | 80% | 52 |
| IV. | Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ | | | | | | | | | |
| IV. I | Прикладные системы федеральных информационных систем ЕГИСЗ | | | | | | | | | |
| 38 | Доступность сервиса «Личный кабинет пациента» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 39 | Внедрен федеральный сервис системы поддержки принятия врачебных решений в прикладных системах ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | - | | - | | - | | выполнено | |
| IV. II | Прикладные компоненты региональных информационных систем ЕГИСЗ в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | |
| IV. II. I | Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК) | | | | | | | | | |
| 40 | Процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 20% | 11 | 30% | 16 | 60% | 32 | 80% | 43 |
| 41 | Процент от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 25% | 733 700 | 35% | 1 027 200 | 50% | 1 467 400 | 80% | 2 347 900 |
| IV. II. II | Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР) | | | | | | | | | |
| 42 | Процент медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на обследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 100% | 54 | 100% | 54 | 100% | 54 | 100% | 54 |
| 43 | Процент врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 25% | 365 | 40% | 584 | 60% | 877 | 80% | 1 169 |