



П Р И К А З

10.12.2019 1921 №

Шупашкар хули

П Р И К А З

10.12.2019 № 1921

г. Чебоксары

**Об утверждении Плана по развитию
регионального сегмента единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения в
части совершенствования
динамического наблюдения витальных
показателей больных онкологическими
заболеваниями**

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей больных онкологическими заболеваниями.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом
 Министерства здравоохранения
 Чувашской Республики
 от «10» 12 2019 г. № 1921

План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2 1. Проведение заседания рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения централизованной подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	3 ежемесячно	4 БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
2.	Подготовка технического задания на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей онкологическими заболеваниями	декабрь 2019 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
3.	Размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению исполнителя работ на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей онкологическими заболеваниями	декабрь 2019 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
4.	Заключение контракта на проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей онкологическими заболеваниями	январь 2020 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
5.	Проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей больных онкологическими заболеваниями	январь-октябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, исполнители работ, определенные в соответствии с конкурсными процедурами
6.	Введение в эксплуатацию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части совершенствования динамического наблюдения витальных показателей больных онкологическими заболеваниями	ноябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, медицинские организации