



П Р И К А З

10.12.2019 1923 №

Шупашкар хули

П Р И К А З

10.12.2019 № 1923

г. Чебоксары

**Об утверждении Плана по развитию
регионального сегмента единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения в
части создания подсистемы управления
процессами**

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом
 Министерства здравоохранения
 Чувашской Республики
 от «10» 12 2019 г. № 1923

План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Проведение заседания рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов»	ежемесячно	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
2.	Подготовка технического задания на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами	декабрь 2019 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
3.	Размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению исполнителя работ на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами	декабрь 2019 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
4.	Заключение контракта на проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами	январь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
5.	Проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами	январь-октябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, исполнители работ, определенные в соответствии с конкурсными процедурами

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
б.	Введение в эксплуатацию региональной информационной системы единой системы в сфере здравоохранения в части создания подсистемы управления процессами	ноябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, медицинские организации
