



П Р И К А З

29.11.2019 № 1847

Шупашкар хули

П Р И К А З

29.11.2019 № 1847

г. Чебоксары

**Об утверждении Плана по реализации в  
Республиканской медицинской  
информационной системе сквозных  
рабочих процессов диспансерного  
наблюдения**

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по реализации в Республиканской медицинской информационной системе сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя  
Кабинета Министров  
Чувашской Республики – министр



В.Н. Викторов

Утвержден приказом  
Министерства здравоохранения  
Чувашской Республики  
от «18» 11 2019 г. № 1847

**План по реализации в Республиканской информационной системе сквозных рабочих процессов  
диспансерного наблюдения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Проведение заседания рабочей группы по доработке Республиканской медицинской информационной системы в части расширения функциональных возможностей ведения данных о диспансерном наблюдении пациентов	ежемесячно	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
2.	Подготовка технического задания на реализацию в Республиканской медицинской информационной системе сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения	декабрь 2019 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
3.	Размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению исполнителя работ по реализации в Республиканской медицинской информационной системе сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения	декабрь 2019 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
4.	Заключение контракта на проведение работ по реализации в Республиканской медицинской информационной системе сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения	январь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии
5.	Проведение работ по реализации в Республиканской медицинской информационной системе сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения	январь-октябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, исполнители работ, определенные в соответствии с конкурсными процедурами
6.	Введение в эксплуатацию сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения Республиканской медицинской информационной системы в медицинских организациях	ноябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, медицинские организации