



П Р И К А З

10.12.2019 1920 №

Шупашкар хули

П Р И К А З

10.12.2019 № 1920

г. Чебоксары

**Об утверждении Плана по развитию
регионального сегмента единой
государственной информационной
системы в части расширения
функциональных возможностей систем
управления скорой и неотложной
помощью**

В целях реализации мероприятий и выполнения контрольных показателей регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр



В.Н. Викторов

План по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2 1. Проведение заседания рабочей группы по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, в части внедрения централизованной подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»	3 ежемесячно	4 БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
2.	Подготовка технического задания на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью	декабрь 2019 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
3.	Размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок на проведение закупочных процедур по определению исполнителя работ на доработку и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью	декабрь 2019 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши
4.	Заключение контракта на проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью	январь 2020 г.	БУ «МИИЦ» Минздрава Чуваши

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
5.	Проведение работ по доработке и развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью	январь-октябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, исполнители работ, определенные в соответствии с конкурсными процедурами
6.	Введение в эксплуатацию регионального сегмента единой государственной информационной системы в части расширения функциональных возможностей систем управления скорой и неотложной помощью в медицинских организациях	ноябрь 2020 г.	БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, медицинские организации